

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
(далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)**

№ п.п.	Мероприятие	Ответственные	Сроки реализации
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зеленов А.А. Вилкова Е.Н. Балашова Е.В.	март 2022
2	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с переходом на обновленные ФГОС.	Балашова Е.В.	январь 2022
3	Выявление образовательного запроса обучающихся 1 – 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях, онлайн - анкетирование	Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б. классные руководители	до 1 июня 2022 г
4	Составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение, в том числе и на углубленном уровне.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н.	до 1 июня 2022 г
5	Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО.	Балашова Е.В. Сосунова М.Б. классные руководители	до 1 июня 2022 г
6	Проведение классных родительских собраний в 5-9 классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО.	Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б. классные руководители	до 1 июня 2022 г
7	Проведение просветительских мероприятий (педагогических советов, заседаний ШМО, педагогических мастерских), направленных на повышение компетентности педагогов школы	Зеленов А.А. Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б. руководители ШМО	декабрь 2021 – сентябрь 2022

	по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.		
8	Проведение собрания председателей родительских комитетов классов.	Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б.	до 1 июня 2022 г
9	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н.	до 1 апреля 2022
10	Анализ соответствия материально – технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам.	Зеленов А.А. Северенчук Д.А.	до 1 апреля 2022
11	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению.	Аникина Ф.И. руководители ШМО	до 1 марта 2022 с последующей корректировкой
12	Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий	Аникина Ф.И.	до 18 марта 2022
13	Разработка ООП НОО и ООП ООО на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Члены рабочих групп	до 1 июня 2022
14	Корректировка и принятие ООП НОО и ООП ООО на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Совет школы	до 31 августа 2022 года
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности учащихся, коррекционной работы, индивидуальных учебных планов.	Балашова Е.В. Вилкова Е.Н. Сосунова М.Б.	до 31 августа 2022
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам и учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности).	Вилкова Е.Н. учителя - предметники	до 30 августа 2022
17	Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию перехода на обновленные ФГОС	Аникина В.П.	до 1 июня 2022

	НОО и ФГОС ООО.		
18	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, тарифно-квалификационными характеристиками и профстандартами.	Аникина В.П. Балашова Е.В.	до 1 июня 2022
19	Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Зеленов А.А. Аникина В.П.	до 1 июня 2022
20	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.	до 1 июня 2022
21	Размещение актуальной информации по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте ОО в сети Интернет.	Бовырин А.А. Вилкова Е.Н.	декабрь 2021 – сентябрь 2022
22	Размещение ООП НОО и ООП ООО, рабочих программ педагогов на официальном сайте ОО в сети Интернет.	Бовырин А.А. Вилкова Е.Н.	до 31 августа 2022
23	Создание материально-технических условий в соответствии с обновленными ФГОС НОО ФГОС ООО.	Зеленов А.А. Северенчук Д.А.	декабрь 2021 – сентябрь 2022 с последующим совершенствованием
24	Определение модели сетевого взаимодействия. Заключение договоров о сетевом взаимодействии	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.	до 1 июня 2022 г
25	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Зеленов А.А. Аникина В.П.	по мере необходимости
26	Прохождение педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Балашова Е.В. педагогические и руководящие работники	согласно графика курсов повышения квалификации

27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Балашова Е.В.	до 30 апреля 2022 г
28	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО	Зеленов А.А. Малышева Т.В.	Постоянно до 01 сентября 2022 г
29	Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Администрация ОО	Постоянно до 01 сентября 2022 г