

## План мероприятий

По переходу МОУ Воскресенской средней школы на обновленные федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО)

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
<b>1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО - методических групп по учебным предметам по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	март 2022 г	Вилкова Е.Н.
1.2	Создание методических групп по учебным предметам по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022 г	Вилкова Е.Н. руководители ШМО
1.3	Внесение изменений в порядок приема граждан на обучение	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.
1.4	Внесение изменений в режим занятий обучающихся	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Балашова Е.В.
1.5	Внесены изменений в порядок текущего контроля и промежуточной аттестации	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.
1.6	Внесение изменений в порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.
1.7	Внесение изменений в документы, регламентирующие обучение лиц с ОВЗ	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Вилкова Е.Н.
1.8	Внесение изменений в штатное расписание	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Балашова Е.В.
1.9	Внесение изменений в должностные инструкции	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Балашова Е.В.
1.10	Определение модели сетевого взаимодействия. Заключение договоров о сетевом взаимодействии.	март – июнь 2022 г	Аникина В.П. Балашова Е.В.
<b>2 Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
2.1	Определение объема расходов, необходимых для введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	март – июнь 2022 г	Зеленов А.А. Малышева Т.В.
<b>3. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			

3.1	Создание условий, соответствующих требованиям к оснащённости образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего и основного общего образования	март – август 2022 г	Зеленов А.А. Северенчук Д.А.
<b>4. Организационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
4.1	Проведение просветительских мероприятий (педагогических советов, заседаний ШМО, педагогических мастерских), направленных на повышение компетентности педагогов школы по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	март - сентябрь 2022 г	Вилкова Е.Н.
4.2	Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март - сентябрь 2022 г	Зеленов А.А.
4.3	Проведение внутришкольного мониторинга готовности к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март - сентябрь 2022 г	Зеленов А.А. Вилкова Е.Н.
4.4	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО, рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности	март - сентябрь 2022 г	Вилкова Е.Н. Балашова Е.В. Сосунова М.Б.
<b>5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
5.1	Организация участия в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО, ИМК управления образования администрации Воскресенского муниципального района по методическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	март - сентябрь 2022 г	Вилкова Е.Н. Балашова Е.В. Сосунова М.Б.
5.2	Актуализация планов работы школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022	Вилкова Е.Н.
5.3	Разработка плана внутришкольной методической работы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022	Вилкова Е.Н.

5.4	Определение и утверждение методических групп по формированию функциональной грамотности.  Организация и проведение диагностических работ	март 2022 г  по отдельному плану	Вилкова Е.Н. Балашова Е.В.
5.5	Включение в работу педагогов федеральных онлайн-ресурсов (конструкторы, электронные конспекты уроков, классификатор и др.)	постоянно	Вилкова Е.Н. Балашова Е.В. Сосунова М.Б.
<b>6. Создание условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
<b>6.1 Кадровое обеспечение</b>			
6.1.1	Определение списочного состава управленческой команды для прохождения повышения квалификации	март 2022 г	Балашова Е.В.
6.1.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	в соответствии с планом - графиком	Балашова Е.В.
6.1.3	Включение вопросов обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в планы работы школьных методических объединений	ежегодно	Вилкова Е.Н. руководители ШМО
<b>6.2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями</b>			
6.2.1	Составление перечня учебников, планируемых к использованию с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению.	февраль – март 2022	Аникина Ф.И.
6.2.2	Обновление фонда учебников, учебной и художественной литературы	ежегодно	Аникина Ф.И.
<b>7 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
<b>7.1 Информирование руководящих и педагогических работников</b>			
7.1.1	Организация семинаров, производственных совещаний, совещаний при директоре по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021 – 2022 учебный год	Зеленов А.А. Вилкова Е.Н.
7.1.2	Организация работы школьной "горячей" телефонной и интернет-линии на сайте образовательной организации для руководящих и педагогических работников по вопросам, связанным с внедрением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	с марта 2022	Бовырин А.А. Вилкова Е.Н.
7.1.3	Информирование руководящей и педагогической общественности через	2021 - 2022	Зеленов А.А.

	средства массовой информации о процессе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе		
<b>7.2 Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)</b>			
7.2.1	Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Нижегородской области	2021 - 2022	Зеленов А.А. Вилкова Е.Н. Балашова Е.В. Сосунова М.Б.
7.2.2	Организация работы школьной "горячей" телефонной и интернет-линий на сайте школы для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	с марта 2022	Бовырин А.А. Вилкова Е.Н.
7.3.3	Информирование обучающихся и их родителей через средства массовой информации о процессе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе	2021 - 2022	Зеленов А.А. Вилкова Е.Н. Балашова Е.В. Сосунова М.Б.

**Критерии готовности МОУ Воскресенской средней школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

<b>Критерии</b>	<b>Показатели</b>
План-график введения обновленных ФГОС	Разработан план-график
	Утвержден план-график
	Проводится мониторинг готовности на уровне ОО
Основные образовательные программы НОО и ООО	Разработаны ООП НОО и ООО
	Утверждены ООП НОО и ООО
	Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам
	Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности
Локальные нормативные акты ОО	Внесены изменения в порядок приема граждан на обучение
	Внесены изменения в порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов
	Внесены изменения в режим занятий обучающихся
	Внесены изменения в порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
	Внесены изменения в документы, регламентирующие обучение лиц с ОВЗ
Кадровые условия	Внесены изменения в штатное расписание
	Внесены изменения в должностные инструкции
Учебники и учебные пособия	Определен список (потребность)
	Обновлен фонд (факт)
Информационно-методические ресурсы	Определен список (потребность)
	Обновлены ресурсы (факт)
	Обеспечена доступность для участников образовательных отношений
Сетевая форма реализации образовательных программ	Определена модель сетевого взаимодействия
	Определены направления внеурочной деятельности

	<p>Определены направления реализации программ дополнительного образования</p> <p>Заключены договоры о сетевом взаимодействии</p>
Повышение квалификации	<p>Определен списочный состав управленческой команды для прохождения повышения квалификации</p>
	<p>Определен списочный состав учителей для прохождения повышения квалификации</p>
	<p>Организовано повышение квалификации</p>
Методическая работа	<p>Разработан план внутришкольной методической работы</p>
	<p>Сформированы методические группы по функциональной грамотности</p>
	<p>Включены в работу учителя федеральные онлайн-ресурсы (конструкторы, электронные конспекты уроков, классификатор и др.)</p>
Финансовые и материально-технические условия	<p>Определены финансовые условия</p>
	<p>Определены материально-технические условия</p>
Информационное освещение	<p>Публикации в СМИ, на сайте школы</p>
	<p>Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)</p>
	<p>Работа школьных "горячих" телефонных и интернет-линий</p>